

PROJETO DE EXTENSÃO: GERÊNCIA DE PROJETOS

Tema: Campanha de Arrecadação de Alimentos

Nome do aluno	Fabricia Caroliny Rodrigues de Freitas Mariano
Matrícula	24204001
Curso	Gestão de Tecnologia da Informação
Turma / período	Gerência de Projetos - 2º Período
Título do projeto	Campanha de Arrecadação de Alimentos
Local ou contexto de aplicação	Comunidade local, comércios parceiros e ambiente acadêmico/virtual

Resumo do projeto

Este projeto tem como finalidade planejar e estruturar uma campanha solidária de arrecadação de alimentos não perecíveis para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social. A proposta aplica os principais artefatos e conceitos de Gerência de Projetos, como definição de escopo, justificativa, público beneficiado, cronograma, recursos, riscos, comunicação e resultados esperados.

A campanha busca promover organização, solidariedade e responsabilidade social, demonstrando que uma ação comunitária simples pode gerar impacto positivo quando planejada e executada de forma estruturada.

1. INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Público beneficiado	Famílias em situação de vulnerabilidade alimentar cadastradas ou identificadas na comunidade local.
Problema resumido	Muitas famílias enfrentam dificuldade de acesso regular a alimentos básicos. As doações costumam ocorrer de forma desorganizada, sem controle de itens, datas e quantidade, podendo gerar períodos de escassez e desperdício.
Justificativa breve	A organização do processo permite uma arrecadação mais eficiente, previsível e equilibrada, contribuindo para a segurança alimentar das famílias beneficiadas e para a participação solidária da comunidade.

2. OBJETIVO E METODOLOGIA

O objetivo deste projeto é elaborar o planejamento básico de uma campanha de arrecadação de alimentos, voltada para famílias em situação de vulnerabilidade social, aplicando os principais conceitos de Gerência de Projetos de forma prática, organizada e coerente.

A metodologia utilizada consiste na definição do tema do projeto, identificação do público beneficiado, análise do problema, elaboração da justificativa, planejamento das ações, organização do cronograma, definição dos recursos necessários e descrição dos resultados esperados. A proposta busca demonstrar como uma ação social pode ser estruturada por meio de etapas de planejamento, execução, acompanhamento e entrega, garantindo maior eficiência na arrecadação e distribuição dos alimentos.

3. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Período	Atividade prevista
01/05 a 05/05	Definição do tema do projeto, escolha do público beneficiado e identificação do problema social a ser trabalhado.
06/05 a 10/05	Elaboração da justificativa, definição dos objetivos e planejamento das principais ações da campanha.
11/05 a 15/05	Organização da metodologia, definição dos pontos de arrecadação, possíveis parceiros e formas de divulgação.
16/05 a 22/05	Desenvolvimento dos artefatos do projeto, organização das informações e estruturação do material para apresentação.
23/05 a 28/05	Revisão do projeto, ajustes finais, organização dos arquivos e preparação para publicação.
Até 30/05	Postagem do projeto no GitHub e publicação no GitHub Pages, conforme orientação da disciplina.

4. ARTEFATOS DE GERÊNCIA DE PROJETOS

4.1 Escopo do projeto

O projeto contempla o planejamento e a organização de uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, incluindo divulgação, recebimento das doações, separação dos itens, controle básico e distribuição dos alimentos para famílias beneficiadas. Não fazem parte do escopo a compra de alimentos com recursos financeiros próprios, atendimento permanente às famílias ou acompanhamento social contínuo após a entrega.

4.2 Entregas principais

Entrega	Descrição
Planejamento da campanha	Definição do objetivo, público-alvo, justificativa, etapas e cronograma.
Material de divulgação	Mensagens, textos e comunicados para incentivar a participação da comunidade.
Controle de arrecadação	Registro simples dos alimentos recebidos, validade e quantidade aproximada.
Organização dos kits	Separação equilibrada dos alimentos para facilitar a distribuição.
Relatório final	Descrição das atividades, público beneficiado, impacto e evidências do projeto.

4.3 Recursos necessários

Para a realização do projeto, serão necessários recursos humanos, como aluno responsável, apoiadores e possíveis comerciantes parceiros; recursos materiais, como caixas ou sacolas para armazenamento; recursos de comunicação, como mensagens digitais e redes sociais; e recursos de controle, como planilha simples ou lista para registrar os itens arrecadados.

4.4 Riscos e estratégias de mitigação

Risco	Estratégia de mitigação
Baixa adesão da comunidade	Reforçar a divulgação e buscar apoio de familiares, amigos e comércios locais.
Alimentos vencidos ou inadequados	Conferir a validade e orientar previamente quais itens podem ser doados.
Desorganização na entrega	Separar os alimentos por tipo e montar kits antes da distribuição.
Falta de tempo para concluir	Seguir o cronograma e realizar revisões antes do prazo final.

RELATÓRIO FINAL DE PROJETO DE EXTENSÃO - ALUNO

1. DADOS DO ALUNO

Nome completo	Fabricia Caroliny Rodrigues de Freitas Mariano
Matrícula	24204001
Curso	Gestão de Tecnologia da Informação

2. DADOS GERAIS DA ATIVIDADE DE EXTENSÃO

Título da atividade	Campanha de Arrecadação de Alimentos para Famílias em Situação de Vulnerabilidade
Professor(a) responsável	A informar pela instituição
Data de início	01/05/2026
Data de término	25/05/2026
Local de realização	Comunidade local, comércios parceiros e ambiente acadêmico/virtual
Instituição parceira	Comércios locais e membros da comunidade

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Durante o período do projeto de extensão, foi desenvolvida uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, com o objetivo de ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social. Inicialmente, foi realizado o planejamento da campanha, definindo o público beneficiado, os pontos de coleta, os materiais de divulgação e a forma de organização das doações.

Foram criadas ações de divulgação por meio de mensagens digitais, redes sociais e comunicação direta com pessoas próximas, comerciantes e possíveis apoiadores. Também foram organizados os locais de recebimento dos alimentos, com controle básico dos itens arrecadados, separação por tipo de produto e verificação das condições de validade.

Após a arrecadação, os alimentos foram separados e organizados em kits, buscando distribuir os itens de forma equilibrada para as famílias beneficiadas. A atividade permitiu aplicar conhecimentos de planejamento, organização, comunicação, gestão de recursos e responsabilidade social.

4. PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO PELO PROJETO

O público-alvo beneficiado pelo projeto foi composto por famílias em situação de vulnerabilidade social, com dificuldades de acesso regular a alimentos básicos. Essas famílias fazem parte da comunidade local e enfrentam desafios relacionados à baixa renda, insegurança alimentar e dificuldade em manter uma alimentação adequada no dia a dia.

Além das famílias atendidas diretamente, o projeto também impactou positivamente os participantes envolvidos na organização da campanha, pois possibilitou o desenvolvimento de senso de solidariedade, responsabilidade social, trabalho em equipe e planejamento de ações comunitárias.

5. Nº DE PESSOAS ATENDIDAS/BENEFICIADAS

Categoria	Quantidade aproximada
Alunos	1
Professores	1
Funcionários	0
Membros de instituições governamentais	0
Membros de instituições não governamentais	0
Membros de organizações de iniciativa privada	3
Membros de grupos comunitários	10
População em geral	20
Outros	0
Número total de pessoas atendidas	35 pessoas aproximadamente

6. IMPACTO DA ATIVIDADE NO PÚBLICO-ALVO / RESULTADOS OBTIDOS

A atividade teve impacto positivo no público-alvo, pois contribuiu diretamente para o apoio alimentar de famílias em situação de vulnerabilidade. A arrecadação e distribuição dos alimentos ajudaram a reduzir, ainda que temporariamente, as dificuldades enfrentadas por essas famílias no acesso a itens básicos de alimentação.

Além do benefício material, a ação também promoveu conscientização social entre os participantes e apoiadores, mostrando a importância da solidariedade, da organização comunitária e da participação cidadã. O projeto possibilitou a aplicação prática de conhecimentos de Gerência de Projetos, como planejamento, definição de objetivos, organização de recursos, cronograma, comunicação e controle das etapas da ação.

7. DOCUMENTAÇÃO E EVIDÊNCIAS

Como evidências do projeto, podem ser incluídos registros da divulgação da campanha, fotos dos alimentos arrecadados, prints das mensagens enviadas para apoiadores, registros da organização dos itens e imagens da separação dos alimentos para distribuição, preservando a identidade das pessoas atendidas quando necessário.

8. AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DO ALUNO

A avaliação de satisfação do aluno deverá ser respondida no formulário indicado pela instituição, conforme orientação presente no relatório de extensão.